

Aktueller Projektstand

Februar 2009

Einreichung des Projektkonzepts bei der EU

April 2009

Auswahl des Projektkonzepts durch die EU

Mai 2009

Erstes Treffen aller Projektbeteiligten in Friedrichshafen zur Abstimmung des Projektantrags

Juni 2009

Einreichung des Förderantrags bei der EU

Oktober 2009

Annahme des Projekts durch die EU

Nächste Schritte

- **Ausschreibung des Auftrags für ein Projektmanagement (November)**
- **Ausschreibung des Auftrags für die Erarbeitung des Aktionsplans (SEAP) (November)**
- **Erarbeitung des Aktionsplans (Februar 2010 – Februar 2011)**