

# ISEK - Übersicht Leitprojekte und Projektbausteine mit Umsetzungsstand

Nr. Leitprojekt	Nr. Projektbausteine bis 2020 / 21	Umsetzungsstand				Anmerk.
		1	2	3	4	
1 Aktionsprogramm 'Wohnraum in Friedrichshafen'	1.1 Konzeption "Wohnraum in Friedrichshafen"					
	1.1.1 Förderprogramme und finanzielle Anreize zur Wohnbauförderung			3	4	
	1.1.2 Etablierung eines Wohnraumgipfels			3	4	
	1.1.3 Planerische Wohnbaulandentwicklung			3	4	
	1.1.4 Umsetzung Quote für geförderten Wohnraum			3	4	
	1.2 Fortschreibung FNP		2			
	1.3 Förderung innovativer Wohnformen (Genossenschaftsmodelle, Bauherrngemeinschaften, Mehrgenerationenwohnen, CoWorking)			3		
2 Verkehrsentwicklungsplan <i>F = Maßnahmen zum Fußgängerverkehr</i>  <i>R = Maßnahmen zum Radverkehr</i>  <i>Ö = Maßnahmen zum ÖPNV</i>  <i>K = Maßnahmen zum Kfz-Verkehr</i>  <i>P = Maßnahmen zum Parken</i>  <i>S = Strategische- und Sondermaßnahmen</i>	2 VEP					
	2.6. F Verkehrsberuhigungs-Begleitmaßnahmen Kluffern		2			
	2.10. F Durchführung Fußverkehrscheck	1				1 - VEP
	2.13. F Ausweitung Tempo-30-Zonen in Wohnquartieren			3	4	
	2.14. F Verbesserung der Querungsstellen	1				1 - VEP
	2.15. F Aufwertung von Seitenräumen und Plätzen	1				1 - VEP
	2.16. R Veloring, Abschnitte 2, 3 und 4			3		
	2.18. R Fahrradparkhaus am Stadtbahnhof		2			
	2.19. R Umsetzung des Radverkehrskonzepts			3		
	2.20. R Schaffung weiterer Radabstellanlagen			3		
	2.5. Ö Umgestaltung ZOB		2			
	2.22. Ö Neue Bushaltestelle GZH	1				1 - VEP
	2.25. Ö Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen			3		
	2.26. Ö Verbesserte Erschließung von Randzonen und Ortschaften	1				1 - VEP
	2.1. K Bau der B 31 neu			3		
	2.29. K Wegweisung und Leitsystem (Stufe 1 und 2)	1				1 - VEP
	2.30. K Tempo-30-Regelungen gemäß LAP			3	4	
2.31. K Funktionsgerechte Anpassungen des Straßennetzes		2				
2.35. P Dynamisches Parkleitsystem (Stufe 1 und 2)			3			
2.36. P Parkraumbewirtschaftung			3	4		
2.37. P P+R und P+M-Plätze einrichten	1				1 - VEP	
2.38. S Umsetzung Mobilitätskonzept ZU			3			
2.46. S Förderung der E-Mobilität			3			
3 Klimastadt	3.1 Klimauntersuchung und Klimaanpassungskonzept				4	
	3.2 Energie- und Klimaschutzkonzept - fortschreiben, umsetzen				4	
	3.3 European Energy Award (EEA); Umsetzung Maßnahmenkatalog			3		
	3.4 European Climate Adaption Award (eca); Umsetzung Maßnahmenkatalog			3		
4 Grüne und blaue Infrastruktur	4.1 Grünflächenkonzept aufstellen				4	
	4.2 Kampagne "Grün im öffentlichen Raum"			3		
	4.3 Grüne und blaue Infrastruktur; Maßnahmenumsetzung			3		
5 Planungskultur und Bürgerbeteiligung	5.1 Leitlinien zur Bürgerbeteiligung erarbeiten				4	
	5.2 Gestaltungsbeirat einrichten				4	
	5.3 Wettbewerbswesen zur Sicherung der städtebaulichen Qualität verankern				4	
6 Attraktives Stadtbild	6.1 Stadtbild durch Gestaltkonzepte und bauliche Maßnahmen aufwerten (Innenstadt, Quartiere, Stadteingänge)		2			
	6.2 Liste erhaltenswerter Gebäude		2			
7 Einkaufsstadt mit Aufenthaltsqualität	7.1 Gesamtgestaltungskonzept für die Innenstadt (Beleuchtung, Belag, Möblierung, Begrünung)		2			
	7.2 Planungskonzept für Zollhofareal		2			
8 Attraktiver Wirtschaftsstandort	8.1 Strategisches Gewerbeentwicklungskonzept		2			
	8.2 Qualitative Gewerbeflächenentwicklung		2			
	8.3 Gründungs- und Innovationsförderung		2			
9 Sozialraumorientierte Quartiersentwicklung	9.1 Lebendige Quartiere; Stärkung des Quartiersmanagements		2			
	9.2 Treffpunkte und Angebote für einzelne Zielgruppen ausbauen		2			
	9.3 Barrierefreiheit öffentlicher Räume prüfen (Bestandsaufnahme und Umsetzung)		2			
10 Zukunftsquartier Fallenbrunnen - Modellquartier für Bildung, Wohnen, Arbeiten, Kultur, Natur	10.1 Fallenbrunnen Nordost Wettbewerb		2			
	10.2 Fallenbrunnen Mitte - Coworking Wohnen+Arbeiten; BPlan-Verfahren		2			
	10.3 Weiterentwicklung Hochschulfunktionen - "Wissenspark"		2			
	10.4 Weiterentwicklung Kultur, Kunst, Freizeit, Gastronomie (z.B. Fallenbrunnen 17)		2			
11 Hinterer Hafen: "Wasserstadt FN - Erholen, Wohnen, Arbeiten am Wasser"	11.1 Städtebauliches Konzept - Wettbewerb mit Beteiligungsprozess	1				
	11.2 Einleitung Sanierungsverfahren	1				
12 Ufergesamt-konzept	12.1 Uferpromenade Wettbewerb, Planung und Umsetzung		2			
	12.2 Ufergesamt-konzept; Umsetzung		2			
13 Stadt 4.0 / Digitale Transformation	13.1 Ausbau digitale Infrastruktur		2			
	13.2 Personelle Strukturen / Zuständigkeitsbereiche entwickeln		2			
	13.3 Verwaltungsinterne Prozesse optimieren und Digitalisierung der Verwaltung umsetzen		2			
	13.4 Modellprojekte zur Digitalisierung entwickeln und umsetzen		2			
14 Tourismus und Erholung in der Zeppelinstadt	14.1 Zielgruppenanalyse und Tourismuskonzept für FN	1				
	14.2 Sport- und Freizeitangebote ausbauen		2			
	14.3 Erholungsinfrastruktur und Naherholungsangebote ausbauen ("Natur und aktiv")		2			
15 Universitätsstadt Friedrichshafen	15.1 Zusammenarbeit zwischen Stadt und Uni und studentisches Leben in FN fördern		2			
	15.2 Hochschulstandort stärken (Forschung und Bildung in Kooperation mit den Unternehmen)		2			
16 Toleranz-Offensive zur Integration	16.1 Kommunikation, Kampagnen, Netzwerkarbeit		2			
	16.2 Begegnungsorte schaffen		2			
	16.3 Ressourcen (Personal) bereitstellen		2			
17 Kultur und Kunst in Friedrichshafen	17.1 Kulturentwicklungsplan erstellen				4	
	17.2 Kulturelle Initiativen fördern und integrieren				4	

SU - ISEK - Win - 25.01.2021

70 Projektbausteine insgesamt

Anm. zu 1 - VEP:	Projektstart erfolgt nach Gesamtabwägung im Rahmen des VEP; Maßnahmen zum VEP sind noch nicht abschließend beschlossen; keine Projektsteckbriefe angelegt Beschluss GR nicht vor 2022 zu erwarten
------------------	--

1	Noch nicht begonnen / erste Projektideen
2	In Vorbereitung / Planung
3	In Umsetzung
4	Abgeschlossen / in Anwendung